느린학습자(경계선 지능) 관련 민간자격등록 정보 비교

<table>
<tr><th>CASE1 : (선) 등록 / (후) 실질적 운영 준비</th><th>비교</th><th>CASE2 : (선) 제반사항 준비 / (후) 등록</th></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td>1단계</td><td>등록신청 자격의 제출서류 확인 및 접수</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2단계</td><td>민간자격 금지분야 및
명칭금지 해당여부 검토</td></tr>
<tr><td>민간자격관리자(대표자) 결격사유 회보</td></tr>
<tr><td>금지여부 검토 및 결격사유 조회 결과에 따라 민간자격 등록가부 결정</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3단계</td><td>(등록)등록결과 안내 및
등록면허세 납부 안내</td></tr>
<tr><td>(등록불가)등록불가 통보
(※주무부장관 요청시 직능연이 전달)</td></tr>
<tr><td>4단계</td><td>(등록)사업장 소재지 관할 지방자치단체에 등록면허세 납부 및 납부확인서 제출</td></tr>
<tr><td>5단계</td><td>(등록)납부확인서 확인 등록증 발급</td></tr>
</table>
⇩
신청 후 등록까지 소요기간<u>(4개월 내외)</u> 동안
【CASE2】의 운영 제반사항 마련
</td><td>절차</td><td>실제적 운영부서 및 인력(담당자) 배치
검정내용 및 평가 기준 자료 제작
검정 협력기관(한국평생교육평가원) IBT 사전연계
시행 공고 및 일정(정기적/비정기적)
평가(배포) 자료에 따른 세부안내 동영상 강의
또는 오프라인 설명 준비
⇩
실질적 운영에 필요한 제반사항 마련 후
【CASE1】의 등록절차<u>(4개월 내외)</u> 진행하며
<u>미비사항 보완</u></td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><td rowspan="3">회원가입</td><td>사업자등록증 (또는 고유번호증) 1부</td></tr>
<tr><td>법인 - 법인등기부등본 1부
개인·단체(미등기) - 대표자 주민등록초본 1부</td></tr>
<tr><td>검정시설·장비를 포함한 재산목록 및 재산의 권리 관계를 증명할 수 있는 서류 1부
• 소유 - 부동산등기부 등본
• 임대 - 임대차계약서
• 기타 무상사용 등 : 상기 서류 및 장소 사용에 관한 당사자 간 협약서</td></tr>
<tr><td rowspan="2">등록</td><td>(법인기관만 해당)민간자격관리자 결격사유확인서 1부</td></tr>
<tr><td>민간자격관리운영규정 1부</td></tr>
<tr><td></td><td>(해당 자격만 제출) 자격 취득을 위한 필수 교육과정을 직접 운영시 해당 교육과정 운영에 관한 인가·등록·신고 사실을 증명할 수 있는 서류 1부</td></tr>
</table>
</td><td>필요서류</td><td>【CASE1】의 필요서류
+
자격검정을 위한 표준화 자료
자격증 평가 지표 및 기준
자격증 교육자료(공개 자료)
교육자료에 근거한 평가(지필/실기) 문항
IBT(Internet Base Test) 활용 시 필요 연계자료</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>절차</th><th>내용</th><th>기간</th></tr>
<tr><td>추진 기획</td><td>제반사항 점검</td><td>2022.11</td></tr>
<tr><td>등록 신청</td><td>서류 구비 및 신청</td><td>2022.11</td></tr>
<tr><td>제반사항 준비</td><td>인·물적 자원 투입
표준화 자료 마련
자격검정 과정 구축</td><td>2022.12
~2022.03</td></tr>
<tr><td>등록 완료</td><td>12월부터 4개월 소요</td><td>2023.03</td></tr>
<tr><td>자격시험 공고</td><td>응시대상/일정/전형/
접수방법/비용/
교육자료 배포/관련 강의 공개</td><td>2023.04</td></tr>
<tr><td>자격시험 운영</td><td>필기+실기</td><td>2023.05</td></tr>
<tr><td>자격 발급</td><td>평가 및 합격자 안내</td><td><u>2023.06</u></td></tr>
</table>
</td><td>진행예시</td><td>
<table>
<tr><th>절차</th><th>내용</th><th>기간</th></tr>
<tr><td>추진 기획</td><td>제반사항 점검</td><td>2022.11</td></tr>
<tr><td>제반사항 준비</td><td>인·물적 자원 투입
표준화 자료 마련
자격검정 과정 구축</td><td>2022.12
~2022.03</td></tr>
<tr><td>등록 신청</td><td>서류 구비 및 신청</td><td>2022.03</td></tr>
<tr><td>제반사항 점검</td><td>미비점 구축
(교육자료 보완/강의 구축)</td><td>2023.03
~2023.07</td></tr>
<tr><td>등록 완료</td><td>4월부터 4개월 소요</td><td>2023.07</td></tr>
<tr><td>자격시험 공고</td><td>응시대상/일정/전형/
접수방법/비용</td><td>2023.08</td></tr>
<tr><td>자격시험 운영</td><td>필기+실기</td><td>2023.09</td></tr>
<tr><td>자격 발급</td><td>평가 및 합격자 안내</td><td><u>2023.10</u></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>등록 소요기간 동안에 미리 제반사항을 마련하여
신청 5~6개월 후 실제적인 운영 가능</td><td>강점</td><td>제반사항을 마련하면서 실제적인 운영과 관련한
미비사항에 대한 대응기간 확보</td></tr>
<tr><td>표준화 자료 및 자격검정 과정에의
실제적 준비(교육자료 등) 미비 가능성 존재</td><td>약점</td><td>실제적 운영까지 긴 소요기간(약 8-9개월)</td></tr>
<tr><td>정확한 인·물적 자원에 대한 배정(추가예산 필요)</td><td>전제</td><td>구체적인 실행주체와 대응부서 필요(지원예산 필요)</td></tr>
</table>